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Allestimento di cantiere

Demolizioni

Ponteggi

Opere in c.a. e solai

Murature e tramezzi

Infissi esterni ed interni

8

6 Impianti elettrici

10

Sistemazioni esterne11

Smobilizzo cantiere12

7 Impianti meccanici

Intonaci e tinteggiature9

Pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni

Totale 160 giorni

  6 giorni

24 giorni

73 giorni

35 giorni

  38 giorni

40 giorni

38 giorni

48 giorni

35 giorni

37 giorni

23 giorni

  4 giorni

Ultimazione fabbricato A (82 gg)

Cronoprogramma dei lavori


