



# COMUNE DI SANNICOLA

(Provincia di Lecce)

UFFICIO TECNICO COMUNALE



## PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE

TAV. 18 - CRONOPROGRAMMA

Progettista: Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

Collaborazione: Geomm. Cosimo Leo e Gianni Giustizieri

VISTO: Il Sindaco (Cosimo Piccione)

Data: ottobre 2017

GANTT LAVORI						
ATTIVITA'	PRIMO MESE	SECONDO MESE	TERZO MESE	QUARTO MESE	QUINTO MESE	SESTO MESE
Attività 1 ALLESTIMENTO CANTIERE/STOCCAGGIO MATERIALI						
Attività 2 Demolizioni/svellimenti, rimozioni, ecc.						
Attività 3 SCAVI - trasporto mat.						
Attività 4 FONDAZIONI/PAVIMENTAZ.						
Attività 5 OPERE MURARIE						
Attività 6 PONTEGGI						
Attività 7 REALIZZAZIONE LOCULI						
Attività 8 DEMOLIZIONE SOLAI (locali servizi/chiesa)						
Attività 9 REALIZZAZIONE NUOVI SOLAI (locali servizi/chiesa)						
Attività 10 PAVIMENTAZIONI						
Attività 11 ADEG. IMPIANTO ELETTRICO						
Attività 12 OPERE IGIENICO-SANITARIE (locali servizi)						
Attività 13 INFISSI E OPERE COMPLEMENTARI (locali servizi/chiesa)						
Attività 14 INTONACI-TINTEGGIATURE INT./EST.						
Attività 15 RAMPA DISABILI						
Attività 16 SMOBILIT. CANTIERE/PULIZIE						
Attività 17 COLLAUDO						